

Iktatószám: IKT-2019-106-11-00001945/0000041

Kedvezményezett neve: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

Projekt címe: **A székesfehérvári távhő rendszer vízkezelésének modernizálása**

Projekt azonosítószám:  
**KEHOP-5.3.1-17-2019-00037**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy Balázs, közlekedési, környezeti és energiahatékonysági fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár**

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **775290**

Adószám: **15775292-2-41**

másrésről **Építési és Közlekedési Minisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1054 Budapest, Alkotmány utca 5.**

Székhely: **1054 Budapest, Alkotmány utca 5.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **847395**

Adószám/adóazonosító jel: **15847397-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00003582-09050035**

Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Módos István - helyettes államtitkár**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretén belül „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEHOP-5.3.1-17-2019-00037 azonosító számon regisztrált, 2019.07.18. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.12.15. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **A székesfehérvári távhő rendszer vízkezelésének modernizálása** című és KEHOP-5.3.1-17-2019-00037 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 8000 Székesfehérvár, 6012/19** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az *európai uniós forrásból el nem számolható kiadások*<sup>1</sup> - erre irányuló külön kérelem alapján – megtérítésre kerülnek.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2019.01.01.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

<sup>1</sup> Az Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható általános forgalmi adó összegének finanszírozása az 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja szerint biztosított a központi költségvetés XIX. fejezet KEHOP soráról az állami beruházásokért felelős miniszter (konzorciumvezető) 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletben rögzített feladatai tekintetében.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.08.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **897 911 390 Ft**, azaz **nyolcszázkilencvenhétmillió-kilencszáztizenegyezer-háromszázkilencven forint**.

### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható nettó összköltsége **897 185 738 Ft**, azaz **nyolcszázkilencvenhétmillió-száznyolcvanötezer-hétszázharmincnyolc forint**.

#### 4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **725 652 Ft**, azaz **hétszázhuszonötezer-hatszázötvenkettő forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **50.000000 %-a**, de legfeljebb **448 592 869 Ft**, azaz **négyszáznegyvennyolcmillió-ötszázkilencvenkétezer-nyolcszázhatvankilenc forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

### 4.5. Támogatás igénylése

#### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **114 838 017 Ft**, azaz **száztizennégymillió-nyolcszázharmincnyolcezer-tizenhét** forint.

#### 4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetében a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**448 592 869 Ft**, azaz **négyszáznegyvennyolcmillió-ötszázkilencvenkétezer-nyolcszázhatvankilenc** forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma **445 006 469 Ft**), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner által a támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására.

**3 586 400 Ft**, azaz **hárommillió-ötszáznyolcvanhatezer-négyszáz** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.


A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.



## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|  |   |
|--|---|
|  <p>Kedvezményezett<br/>Építési és Közlekedési Minisztérium<br/>P.H. 2023 ÁPR 24.<br/>Kelt Budapest, 201... év ..... hónap ...<br/>napján.</p> |  <p>Támogató<br/>Varró Ákos<br/>főosztályvezető<br/>P.H.<br/>Kelt Budapest, 2023. év 05. hónap ...<br/>napján.</p> |
|--|---|

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – A Projekt megvalósítási helyszínei
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás




**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Azonosító: KEHOP-5.3.1-17-2019-00037

| Kedvezményezett  | Tevékenység neve     | Költséglelem   | Finanszírozási mód | Állami támogatási kategóriái           | Beszerezés jellege | Teljes költség (Ft) | Elszámolható költség (Ft) | Elszámolható költséghez kapcsolódó le nem vonható ÁFA (Ft) | Nem elszámolható költség (Ft) | Támogatási százalék (%) | Támogatási összeg (Ft) |
|--|----------------------|--|--------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| SZÉPHÓ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. | Projekt előkészítés  | Tervezés   | Utófinanszírozás   | Közszolgáltatásért járó ellentételezés | Beszerezés         | 20 900 000          | 20 900 000                | -  | 0                             | 50                      | 10 450 000             |
| SZÉPHÓ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. | Projekt megvalósítás | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Utófinanszírozás   | Közszolgáltatásért járó ellentételezés | Beszerezés         | 300 000             | 300 000                   | -  | 0                             | 50                      | 150 000                |
| SZÉPHÓ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. | Projekt megvalósítás | Műszaki ellenőrzési szolgáltatás költsége              | Utófinanszírozás   | Közszolgáltatásért járó ellentételezés | Beszerezés         | 4 591 800           | 4 591 800                 | -  | 0                             | 50                      | 2 295 900              |



| Kedvezményezett  | Tevékenység neve     | Költséghely                    | Finanszírozási mód | Állami támogatási kategóriái           | Beszerezési jellege | Teljes költség (Ft) | Elszámolt költség (Ft) | Elszámolt költséghez kapcsolódó le nem vonható ÁFA (Ft) | Nem elszámolt költség (Ft) | Támogatási százalék (%) | Támogatási összeg (Ft) |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Hőszolgáltató Zrt.   |                      |                                |                    |  |                     |                     |                        |   |                            |                         |                        |
| SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. | Projekt megvalósítás | Építéshez kapcsolódó költségek | Utófinanszírozás   | Közszolgáltatásért járó ellentételezés | Közbeszerzés és     | 419 857 470         | 419 857 470            | -   | 0                          | 50                      | 209 928 735            |
| SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. | Projekt megvalósítás | Építéshez kapcsolódó költségek | Utófinanszírozás   | Közszolgáltatásért járó ellentételezés | Közbeszerzés és     | 442 903 668         | 442 903 668            | -   | 0                          | 50                      | 221 451 834            |
| SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. | Projekt előkészítés  | Közbeszerzés és költségek      | Utófinanszírozás   | Közszolgáltatásért járó ellentételezés | Közbeszerzés és     | 1 000 000           | 1 000 000              | -   | 0                          | 50                      | 500 000                |
| SZÉPHŐ   | Projekt              | Közbeszerzés                   | Utófinanszírozás   | Közszolgáltatás                        | Beszerezés          | 460 000             | 460 000                | -   | 0                          | 50                      | 230 000                |





| Kedvezményezett                                       | Tevékenység neve     | Költséglelem               | Finanszírozási mód | Állami támogatási kategóriái | Beszerezés jellege | Teljes költség (Ft) | Elszámolható költség (Ft) | Elszámolható költséghez kapcsolódó le nem vonható ÁFA (Ft) | Nem elszámolható költség (Ft) | Támogatási százalék (%) | Támogatási összeg (Ft) |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. | Előkészítés          | és költsége                | rozás              | atásért járó ellentételezés  |                    |                     |                           |  |                               |                         |                        |
| Építési és Közlekedési Minisztérium                   | Projekt megvalósítás | Projektmenedzsment költség | Utófinanszírozás   | Nem állami támogatás         | Beszerezés         | 5 909 251           | 5 606 500                 | -  | 302 751                       | 50                      | 2 803 250              |
| Építési és Közlekedési Minisztérium                   | Projekt megvalósítás | Általános (rezi) költség   | Utófinanszírozás   | Nem állami támogatás         | Beszerezés         | 1 989 201           | 1 566 300                 | -  | 422 901                       | 50                      | 783 150                |
| <b>Összesen:</b>                                      |                      |                            |                    |                              |                    | <b>897 911 390</b>  | <b>897 185 738</b>        |  | <b>725 652</b>                |                         | <b>448 592 869</b>     |



**A PROJEKT FORRÁSAI**

Azonosító: KEHOP-5.3.1-17-2019-00037

| Források  | Összeg (Ft) | Százalék (%) |
|---|-------------|--------------|
| I. önerő  | 448 592 869 | 50,000000%   |
| I/1. a Kedvezményezett elszámolható hozzájárulása                           | 448 592 869 | 50,000000%   |
| I/2. partnerek hozzájárulása  | 0           | 0,000000%    |
| I/3. bankhitel  | 0           | 0,000000%    |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás                               | 0           | 0,000000%    |
| III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás                  | 448 592 869 | 50,000000%   |
| Projekt elszámolható költsége   | 897 185 738 | 100,000000%  |
| IV. a Kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása                        | 725 652     |              |
| IV/1. a Kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA | 725 652     |              |
| IV/2. a Kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása                      | 0           |              |
| V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei          | 0           |              |
| Projekt teljes költsége   | 897 911 390 |              |

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Azonosító: KEHOP-5.3.1-17-2019-00037

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő megnevezése      | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása  | Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                  | Projekt fizikai befejezése | 2023.06.30.                           | Hőtermeléshez szükséges teljes vízkezelési és oxigén gáztalanítási technológiai berendezések szállítása, nyomástartás kialakítása, befogadó épület és az épületeken kívüli tartályalapok létesítésével megvalósul | 448 592 869  |

]

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Azonosító: **KEHOP-5.3.1-17-2019-00037**

A Királysori telephelyen a hőtermelés fokozatos megszüntetése mellett a Bakony utca-i telephelyen megépült kazánházi rendszer üzemeltetésével kerül fedezésre a város hőigényének jelentős része, valamint innen lesz biztosított a távhő rendszer működéséhez szükséges pótvzellátás, nyomástartás is. A projekt keretében a távfűtő rendszer üzemeltetéséhez szükséges vízkezelési és gáztalanítási technológia kerül megújításra. A Király sori telephelyen lévő technológia helyett a Bakony utcai telephelyen létesül egy teljesen új technológiai épület, mely helyet biztosít az új (más elven működő) vzellátási technológia berendezéseinek.

Az új víztechnológiai eljárás célja a teljes távfűtési rendszer póttápvíz előkészítése. A vízkezelő rendszer feladata maximum 15 m<sup>3</sup>/h mennyiségű fűtőművi póttápvíz előkészítése a helyszínen rendelkezésre álló kút- és hálózati víz felhasználásával (felhasználásra kerül továbbá a melegvíz kazánok füstgáz kondenzátuma is). A rendszer automatikus működésű, vezérlését egy központi PLC egység végzi. A vízkezelő rendszer berendezései zárt térben, egy póttápvíz előkészítő helyiség épületében fognak elhelyezkedni.

A jelenlegi, központi telephelyen (Királysor) működik két fűtő kút a szükséges technológiai víz biztosítására. A két kútból származó nyersvíz a sóatlanítást szolgáló eljárások után gáztalanításra kerül, mely során egy erre rendszeresített gázkazán segítségével előállított gőz "kiszorítja" az oxigént és egyéb gázokat. A vízkezelésnél a gőz előállításához szükséges gázkazánra a jövőben nem lesz szükség kerül, helyette más, földgázt nem igénylő vízkezelési technológia kerül telepítésre. A kutak vízminőségét figyelembe véve több lehetséges technológia is megvizsgálásra került, amely verziók közül műszaki, technológiai és gazdasági szempontok alapján a "membrán kontaktoros" víztechnológia kiépítése a leginkább javasolt.

Az új víztechnológia a SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai telephelyén kerül telepítésre, ahol a szükséges vízmennyiség biztosításához két új fűtő kút is rendelkezésre áll, melyek vízjogi létesítési engedélye 2019.06.19-ig hatályos. A kutak vízjogi létesítési engedélyén kívül önmagában az új víztechnológia is vízjogi létesítési engedély köteles, így a jelenleg csak a kutakra 2019.06.19-ig hatályos vízjogi létesítési engedély kiterjesztésre kerül és ebbe az engedélybe fog bekerülni az új víztechnológia is, így két külön vízjogi létesítési engedély helyett egy, mindent magába foglaló engedély fog rendelkezésre állni. Ez a létesítési engedély 2 évig lesz hatályos, melynek lejártával vízjogi üzemeltetési engedély kerül megigénylésre.

A projekt építési tevékenységre vonatkozó része építési engedély köteles, amely már rendelkezésre áll.





Az energia-megtakarítást a fejlesztésben az jelenti, hogy a jelenlegi technológia villamos energiát és gőzt (mely utóbbi egy külön gázkazánban, földgáz felhasználással kerül előállításra) használ fel a távfűtő rendszer működéshez megfelelő technológiai víz elkészítéséhez, míg az új technológiának csak villamos energia igénye van, abból is kevesebb, mint az előző technológiának.

Energiamérleg:

Gázfogyasztás (meglévő víztechnológia):

napok száma: 365

napi gázfogyasztás (nm<sup>3</sup>): 2.000

fűtőérték (MJ/nm<sup>3</sup>): 34,8

éves gáz fogyasztás (nm<sup>3</sup>): 730.000

éves gáz fogyasztás (MJ): 25.404.000

éves gáz fogyasztás (GJ): 25.404

éves gáz fogyasztás (MWh): 7.822,585

Gázfogyasztás (új víztechnológia):

napok száma: 365

napi gázfogyasztás (nm<sup>3</sup>): 0

fűtőérték (MJ/nm<sup>3</sup>): 34,8

éves gáz fogyasztás (nm<sup>3</sup>): 0

éves gáz fogyasztás (MJ): 0

éves gáz fogyasztás (GJ): 0

éves gáz fogyasztás (MWh): 0

Vízfűtés hőigénye (meglévő technológia):

éves gázfogyasztás (kWh): 786.154

Vízfűtés hőigénye (új technológia):

éves gázfogyasztás (kWh): 769.247



Elektromos áram fogyasztás (meglévő technológia):

éves áramfogyasztás (kWh): 150.000

Elektromos áram fogyasztás (új technológia):

éves áramfogyasztás (kWh): 52.004

A meglévő technológiához kapcsolódó értékek a tényszerű fogyasztási adatok alapján kerültek megadásra, az új technológiához kapcsolódó várható fogyasztási értékek pedig egy "Távhő rendszer vízkezelése és nyomástartása" című tervtanulmány alapján kerültek megadásra. A meglévő és az új technológia gáz-, illetve áramfelhasználása közti különbségeket az EGT indikátor fül megfelelő táblázataiba beírva, az ott megadott együtthatókra alapozott, EGT táblázat által számított indikátor értékek kerültek vállalásra.

A projekt indikátorai:

Üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése: 1.966,6648 tonna CO<sub>2</sub> egyenérték évente

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: 26.444,83 GJ/évente.

A projekt jogerős építési engedéllyel rendelkezik.



**A PROJEKT MONITORING MUTATÓI**

Azonosító: KEHOP-5.3.1-17-2019-00037

| Monitoring mutató megnevezése  | Cél dátuma  | Célváltozás | Cél összes változás |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)                        | 2023.06.30. | 1 966,6648  | 1 966,6648          |
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)                        | 2024.06.30. | 0,0000      | 1 966,6648          |
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)                        | 2025.06.30. | 0,0000      | 1 966,6648          |
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)                        | 2026.06.30. | 0,0000      | 1 966,6648          |
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)                        | 2027.06.30. | 0,0000      | 1 966,6648          |
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)                        | 2028.06.30. | 0,0000      | 1 966,6648          |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2023.06.30. | 26 444,8300 | 26 444,8300         |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2024.06.30. | 0,0000      | 26 444,8300         |

| Monitoring mutató<br>megnevezése   | Cél dátuma  | Célváltozás | Cél összes változás |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2025.06.30. | 0,0000      | 26 444,8300         |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2026.06.30. | 0,0000      | 26 444,8300         |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2027.06.30. | 0,0000      | 26 444,8300         |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2028.06.30. | 0,0000      | 26 444,8300         |

S



**BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Azonosító: KEHOP-5.3.1-17-2019-00037

## Nyilatkozat biztosítéknyújtási kötelezettségről

Alulírott **dr. Módos István**, a Támogatást Igénylő hivatalos képviselője kijelentem, hogy az **NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.** (a Támogatást Igénylő neve), **1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.** (székhelye) a Támogatási Igénylésben megadott **„A székesfehérvári távhő rendszer vízkezelésének modernizálása”** című, támogatási kérelem a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján

- mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
- nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Támogatást Igénylő hivatalos képviselője:

dr. Módos István  
ügyvezető igazgató

P.H.

Kelt:

2019 MÁJ 30.



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Azonosító: KEHOP-5.3.1-17-2019-00037

| Beszerezés-hez<br>rendelt<br>elnevezés | Közbeszerzés<br>tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés<br>becsült nettó<br>értéke (Ft) | Egybeszá-<br>mitott becsült<br>nettó érték (Ft) | Közbeszerzési<br>eljárás típusa | Több<br>támogatási<br>kérelemhez<br>kapcsolódó<br>közbeszerzés | Hirdetmény<br>feladás<br>tervezett/<br>tényleges<br>kezdete | Szerződés-<br>kötés<br>tervezett/<br>tényleges<br>dátuma |
|--|------------------------|------------|--|---|---------------------------------|--|---|--|
|  |                        |            |  |   |                                 |  |   |  |



**PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNEI**

Azonosító: **KEHOP-5.3.1-17-2019-00037**

| Helység        | Irányítószám | Helyrajzi szám | Fő helyszín |
|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Székesfehérvár | 8000         | 6012/19        | igen        |

S

**KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS**

Azonosító: KEHOP-5.3.1-17-2019-00037





## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT  
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására

## 1. Preambulum

A KEHOP-5.3.1-17-2019-00037 Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) a KEHOP-5.3.1-17 tárgyú felhívására KEHOP-5.3.1-17-2019-00037 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a KEHOP Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2022.12.15. napján kelt támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: „A székesfehérvári távhő rendszer vízkezelésének modernizálása” (a továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 2023. január 01. napjától hatályos 7. § (1) bekezdése értelmében a Támogató a 2014-2020 programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósítását szolgáló projektek esetén – az állami beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) és a Projekt 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti végső kedvezményezett (a továbbiakban: Végső kedvezményezett) által létrehozott – Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási szerződést a Konzorcium nevében a minisztérium, mint konzorciumvezető írja alá.

Felek rögzítik, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel az államháztartásról szóló



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT  
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. §-a alapján a jogszabály erejénél fogva az állami feladatok ellátását 2023. január 01. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium látja el, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 2023. január 01. napjával megszűnt, így jogszabályon alapuló jogutódlásra tekintettel Konzorciumvezetőként az Építési és Közlekedési Minisztérium került megjelölésre.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai (a minisztérium, mint konzorciumvezető és a Projekt Végső kedvezményezettje(i), mint Konzorciumi Tag(ok), együttesen: Tagok) az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

|  |  |
|--|--|
| Szervezet neve<br>(Konzorciumvezető):      | Építési és Közlekedési Minisztérium  |
| Postacím:                                  | 1554 Budapest, Pf.: 118.<br>1358 Budapest, Pf.: 14.  |
| Székhely:                                  | 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.   |
| Levelezési cím:                            | 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.  |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): | 847395   |
| Adószám:                                   | 15847397-2-41  |
| Aláírásra jogosult képviselője:            | dr. Módos István víziközmű, hulladékgazdálkodási és energetikai beruházásokért felelős helyettes államtitkár |
| Számlavezető pénzügyintézet neve:          | Magyar Államkincstár Budapest  |
| Számlaszám:                                | 10032000-00003582-09050035   |

|   |  |
|---|--|
| Szervezet neve (Végső kedvezményezett Konzorciumi Tag): | SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Postacím:   | 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.  |
| Székhely:   | 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.  |
| Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):              | 07-10-001064   |
| Adószám:  | 11103413-2-07  |

székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.  
levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT  
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Aláírásra jogosult képviselője: | Szauter Ákos Rezső         |
| Számlavezető pénzintézet neve:  | Raiffeisen Bank Zrt.       |
| Számlaszám:                     | 12001008-01580400-00100009 |

A jelen Megállapodást aláíró minden Végző kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a Konzorcium vezetője az Építési és Közlekedési Minisztérium, mint Konzorciumvezető. A Konzorciumvezető személyét a Végző kedvezményezettek jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Projekt határidőben történő megvalósítását.

Ha jelen Megállapodást több Végző kedvezményezett írja alá, a Végző kedvezményezetteknek a jelen Megállapodás 9. pontjában, vagy a jelen Megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban szükség esetén meg kell állapodniuk az alábbiakban:

- a) a Projekt eredményeképpen létrejövő vagyon megosztása a Végző kedvezményezettek között,
- b) ha a Projekt keretében megvalósuló fejlesztés állami tulajdonon jön létre, a létrejövő vagyonelemek tulajdoni helyzetének megosztása, rendezése a Végző kedvezményezett és az állami tulajdon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szerv között,
- c) a Projekt megvalósítására vonatkozó számlázási rend.

### 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés-tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit megismerik, azt - annak aláírását követően - magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is jelen Megállapodásban foglaltak szerint együttműködnek, az elért





## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

eredmények további folyamatos fenntartását – jelen Megállapodás 3.9. pontja szerint – biztosítják.

A 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerint a konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviselőtét a Minisztérium látja el. Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylést és annak részeként benyújtandó dokumentumokat, valamint a változás bejelentéseket nevében és helyette benyújtsa. A Tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező adatváltozás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, Végső kedvezményezett köteles azt a Konzorciumvezetőnek 3 (három) napon belül jelezni, hogy a Konzorciumvezető a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 86. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tudjon tenni, illetve a Végső Tagokkal egyeztetni a módosítás kérelmezését megelőzően, az irányító hatóságnak történő változásbejelentési határidő teljesítéséhez szükséges észszerű határidőben. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Végső kedvezményezett a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadja.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül megküldi a Végső kedvezményezettnek.

A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza továbbá a Konzorciumvezetőt, hogy minden olyan nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium nevében és javára, amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához szükséges kivéve a 3.8. pontban foglalt és a Végső kedvezményezettet kizárólagosan terhelő beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos jognyilatkozatokat. A nyilatkozatok Konzorciumvezető általi aláírásával hitelesnek tekintendők, ahhoz a Végső kedvezményezett külön aláírása nem szükséges. A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető a Végső kedvezményezett



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

előzetes véleményét kéri és biztosítja, hogy a Végső kedvezményezett a nyilatkozat tartalmát megismerje és esetleges véleményét írásban jelezze.

**3.2.** A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni egymással, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt e Megállapodásban szabályozottak szerint megadni.

A Végső kedvezményezett biztosítja, hogy a Projekt keretében megkötött vállalozási szerződésben foglalt munkálatokat a tulajdonában vagy használatában lévő *ingatlanokon* a Projekt keretében kötött vállalozási szerződésben meghatározott vállalozók/kivitelezők - a Projekt megvalósításához szükséges mértékben - elvégezzék. Biztosítja továbbá, hogy a vállalozók/kivitelezők a vállalozási/kivitelezési szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat megkapják.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Végső kedvezményezettet tájékoztatja.

Ha a Projekt keretében a Végső kedvezményezett által vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghíúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülmény felmerül, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja, a Végső kedvezményezett a körülmény felmerülésétől számított 3 napon belül köteles Konzorciumvezetőt tájékoztatni.

A Projekt költségvetését érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Konzorciumvezető készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével.

A Tagok közötti, a támogatás összegére vonatkozó költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető a Tagok egybehangzó hozzájárulásával.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Végső kedvezményezett köteles a Projekt keretében általa vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

határidőben a kért tájékoztatást megadhatta. A határidők mulasztásából eredő jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel.

**3.3.** A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az 1. számú mellékletben felsorolt **tevékenységek megvalósítását** vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban.

A Tagok felelnek az általuk vállalt, 1. számú mellékletben részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

**3.4.** Az egyes Tagok által a Projekt keretében **elszámolható költség** összegét és az arra jutó támogatást a 2. számú melléklet tartalmazza<sup>1</sup>.

**3.5.** A Tagok a Projekt megvalósításához a 3. számú mellékletben részletezett **önerőt** biztosítják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének **50,080881 %-át** képezi, a 3. számú mellékletben részletezett megoszlásban<sup>2</sup>.

A Tagok felelnek az általuk vállalt önerő biztosításáért. Amennyiben valamely fél az általa vállalt önerőt nem biztosítja, és a projekt ennek okán nem tud megvalósulni, az adott fél viseli a másik fél ebből eredő kárait is, kivéve, ha bizonyítja, hogy az önerőt neki fel nem róható okból nem tudta biztosítani.

**3.6.** A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó, a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 17. pont szerinti kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. A Végső kedvezményezett közreműködik a kifizetési igénylés összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában, a Projekt keretében nála felmerülő költségeket elkülönített számviteli nyilvántartásba veszi.

A Végső kedvezményezett a Projekt megvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező mellékleteit - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott - záradékkal ellátva, elektronikus formában küldi meg a Konzorciumvezetőnek, a Konzorciumvezető által kért határidőben.

<sup>1</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak a táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

<sup>2</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak a táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BÉRÜHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A Végső kedvezményezett a Projekt keretében általa vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, aki a szükséges információkat rögzíti a monitoring és információs rendszerben, és egyúttal köteles csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a Konzorciumvezető kezdeményezheti az előbbieket szerinti információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési igénylések benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a kifizetési igénylésben megjelölt, a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

3.7. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelynek elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.8. A 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a Konzorciumvezető előkészíti a Projektet, ellátja a Projekt megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat, valamint a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tárgyú (köz)beszerzési eljárást a beszerzési és közbeszerzési szabályzata alapján a Nemzeti Kommunikációs Hivatal folytatja le és választja ki a nyertes ajánlattevőt.

Konzorcium Tagja a saját hasznára és felelősségére előkészíti a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat, ennek keretében előkészíti a beszerzési és közbeszerzési eljárások műszaki tenderdokumentumait és lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat, valamint aláírja a vállalkozási szerződéseket és adott esetben keretmegállapodásokat 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a Projekt kapcsán szükséges valamennyi beszerzési és közbeszerzési eljárás tekintetében, kivéve a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tárgyú (köz)beszerzési eljárást. A beszerzési és közbeszerzési eljárások tekintetében Konzorcium Tagja teljeskörű felelősséget vállal mind a közbeszerzési - jogi, mind a tenderdokumentáció műszaki-szakmai és a Projekt keretében való elszámolhatósága tekintetében.

A Konzorcium Tagja a tájékoztatás és nyilvánosság tárgyában a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel lefolytatott kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tárgyú (köz)beszerzési eljárás alapján kiválasztott nyertes ajánlattevővel aláírja a vállalkozási szerződést és adott esetben a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel keretmegállapodás(ok)at köt.

A projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó általános (rezsi) költségeket a Konzorciumvezető jogosult elszámolni. A Konzorciumvezető a projektmenedzsment



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

feladatok ellátásába - külön megállapodás alapján - bevonhatja a Végső kedvezményezett, Végső kedvezményezett azonban ezen feladatok tekintetében költségelszámolást nem tud benyújtani.

A Konzorcium Tagja a 3.8. pontban foglaltakkal összhangban a Projekt megvalósításához szükséges árbeszerzés és építési beruházás, műszaki ellenőr tárgyú beszerzési és közbeszerzési eljárásokat saját hasznára és felelősségére, a hatályos jogszabályok és beszerzési és közbeszerzési szabályzata alapján folytatja le és választja ki a nyertes ajánlattevőt valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel aláírja a szerződés(ek)e)t, valamint szükség esetén a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel keretmegállapodás(ok)at köt.

A Konzorcium Tagja jelen Megállapodásban szabályozott közbeszerzések lefolytatásához szükséges, a jogszabály által előírt minőségbiztosítási folyamatokban, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat megteszi.

A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban az alábbi feladatokat látja el:

- a) a Végső kedvezményezett által biztosított adatok alapján benyújtja a fenntartási jelentést, valamint
- b) részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben lefolytatott ellenőrzéseken és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és információk biztosításával segíti annak lebonyolítását.

3.9. A Végső kedvezményezett közreműködik a 3.8. pont szerinti hatósági és egyéb, a beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésében és az ahhoz szükséges adatokat, dokumentumokat (előzetes tervek, dokumentumok, tanulmányok, illetve az azokhoz kapcsolódó állásfoglalások, levelezések stb.) a Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja.

A Konzorcium Tagja a Projekt megvalósításához szükséges beszerzési és közbeszerzési dokumentáció(ka)t és műszaki leírás(oka)t összeállítja, azok műszaki tartalmát kiírás előtt megküldi a Konzorciumvezető részére, ellátja - szükség esetén szerződött partner útján - a kivitelezés során felmerülő feladatokat, a kivitelező teljesítését ellenőrzi, igazolja, valamint a pót- és utómunkákat felméri és megvalósítását felügyeli.

A Végső kedvezményezett szükség esetén szerződött partner útján - ellátja a Projekt megvalósításával összefüggésben a vonatkozó uniós jogszabályokban kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatokat.



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A Végső kedvezményezett a beruházás megvalósulása után - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel - köteles a létrejött infrastruktúra üzembe helyezésére, a számviteli szabályok szerinti aktiválására és a saját anyagi eszközeivel való fenntartására. A Végső kedvezményezett köteles továbbá a támogatással megvalósult infrastruktúra üzemeltetésének feltételeiről, valamint az infrastruktúrával ellátandó közszolgáltatás biztosításáról gondoskodni.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára, így a fenntartási időszakra is, kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodást aláíró Végső kedvezményezett a jelen Megállapodás aláírását követően 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatja a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Végső kedvezményezettet.

A kijelölt kapcsolattartók szükség szerinti rendszerességgel, de negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő 5 munkanapon belül megküld a Végső kedvezményezett kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

#### 5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személy bármely Tagtól tájékoztatást kér, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

#### 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.  
levelezési cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTÉS ÁLLAMTITKÁR

A Konzorciumvezető a Projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez, a támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok felett a Végső kedvezményezett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (6a) bekezdése alapján vagyongazdálkodói jogot szerez.

#### 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a Projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.





## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatóknak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1. - 7.6. pontokban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

#### 8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után. A jelen Megállapodás a megvalósított Projekt fenntartási időszakát is magába foglalja.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodásnak a Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám stb. nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Végső kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb 3 (*három*) napon belül értesíti a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják, kivéve a Megállapodás 7.3. pontjában rögzített felmondás esetét.



## ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

### VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

#### 9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen Megállapodás 15 (tizenöt) számozott oldalból és 3 (három) darab mellékletből áll, valamint 3 (három) eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik aláírási címpéldányaikkal, felhatalmazásukkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőjére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.5. A Konzorciumi Tag a társasági szerződése (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) figyelembevételével jár el jelen Megállapodás aláírásakor. Amennyiben a Konzorciumi Tag a Ptk. 3:49 § szerinti elismert vállalatcsoport tagja, az uralkodó taggal kötött uralmi szerződés figyelembevételével írja alá jelen Megállapodást.

A Konzorciumi Tag köteles az alapítója felé a társasági szerződésében (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat), illetve az uralkodó tagja felé az uralmi szerződésében meghatározott eljárásrendre figyelemmel eljárni és a szükséges jóváhagyásokat megkérni az alapítótól, illetve az uralkodó tagtól, valamint a Konzorciumvezető felé is kellő időben kezdeményezni és jelezni a projekt megvalósításához szükséges lépéseket és információkat.

9.6. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esérére Tagok a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény foglalt általános illetékességi szabályok szerinti bíróság illetékességét kötik ki.




ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT  
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

  
.....  
**dr. Módos István**  
víziközmű, hulladékgyártó és  
energetikai beruházásokért felelős  
helyettes államtitkár


Építési és Közlekedési Minisztérium

P.H.

Aláírás dátuma:

2023 APR 13

Konzorciumi Tag

  
.....  
**Szauter Akos Rezső**  
cégvezető

SZÉPHŐ Székesfehérvári  
Épületfenntartó és Hőszolgáltató  
Zrt.

  
SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ  
ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.

Bankszámlaszám:

UNICREDIT: 10918001-00000036-72480008

Aláírás dátuma: 2023.04.11

2023.04.11

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tevékenységek megvalósításának költségei
2. sz. melléklet: Elszámolható költség és az arra jutó támogatás összege
3. sz. melléklet: Önerő adatok





ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT  
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

1.sz. melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységek megvalósításának költségeit az alábbi táblázat foglalja össze:

|    | Tag neve         | Tevékenység                            | A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (Ft) | A tevékenységre jutó támogatás összege (Ft) | A tevékenységre jutó teljes költség (Ft) |
|----|------------------|--|--|---|--|
| 1. | Konzorciumvezető | Projektmenedzsment költség             | 5 606 500  | 2 803 250                                   | 5 909 251                                |
| 2. | Konzorciumvezető | Általános (rezsi) költség              | 1 566 300  | 783 150                                     | 1 989 201                                |
| 3. | Konzorciumi Tag  | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | 4 591 800  | 2 295 900                                   | 4 591 800                                |
| 4. | Konzorciumi Tag  | Közbeszerzési eljárások lefolytatása   | 1 460 000  | 730 000                                     | 1 460 000                                |
| 5. | Konzorciumi Tag  | Projekt előkészítés, tervezés          | 20 900 000   | 10 450 000                                  | 20 900 000                               |
| 6. | Konzorciumi Tag  | Építés                                 | 442 903 668  | 221 451 834                                 | 442 903 668                              |
| 7. | Konzorciumi Tag  | Eszközbeszerzés                        | 419 857 470  | 209 928 735                                 | 419 857 470                              |
| 8. | Konzorciumi Tag  | Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás  | 300 000  | 150 000                                     | 300 000                                  |
|    |                  | Összesen:                              | 897 185 738  | 448 592 869                                 | 897 911 390                              |

Konzorcium vezetője

dr. Módos István

víziközmű, hulladékgazdálkodási és energetikai beruházásokért felelős helyettes államtitkár

Építési és Közlekedési Minisztérium

P.H.

Aláírás dátuma:

2023. APR. 13.

Konzorciumi Tag

Szauter Ákos Rezső  
cégvezető

SZÉPHŐ Székesfehérvári  
Épületfenntartó és Hőszolgáltató  
Zrt.

SZÉPHŐ  
SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ  
ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.  
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.  
Bankszámlaszám:  
UNICREDIT: 10918001-00000036-72480008  
Aláírás dátuma: 2023.04.11

2023.04.11



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT  
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTTIKÁR

2.sz. melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást az alábbi táblázat foglalja össze:

|    | Tag neve         | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg (Ft) |
|----|------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. | Konzorciumvezető | 7 172 800                 | 3 586 400              |
| 2. | Konzorciumi Tag  | 890 012 938               | 445 006 469            |
|    | <b>Összesen:</b> | <b>897 185 738</b>        | <b>448 592 869</b>     |

Konzorcium vezetője

.....  
**dr. Módos István**  
víziközmű, hulladékgyűjtési és  
energetikai beruházásokért felelős  
helyettes államtitkár

Építési és Közlekedési Minisztérium

P.H.

Aláírás dátuma:

2023 APR 13


Konzorciumi Tag

.....  
**Szauter Akos Rezső**  
cégvezető

SZÉPHŐ Székesfehérvári  
Épületfenntartó és Hőszolgáltató  
Zrt.

SZÉPHŐ  
SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ  
ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.  
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.  
Bankszámlaszám:  
UNICREDIT: 10918001-00000036-72480008  
Aláírás dátuma: 2023.04.11

2023.04.11



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

VÍZIKÖZMŰ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS  
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

3.sz. melléklet

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

| Tag neve            | Önerő formája | Önerő összege (Ft) | Mértéke az összes önerőhöz képest (%) |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Konzorciumvezető | saját forrás  | 4 312 052          | 0,959687                              |
| 2. Konzorciumi Tag  | saját forrás  | 445 006 469        | 99,040313                             |
| Összesen:           |               | 449 318 521        | 100,00                                |

Konzorcium vezetője

dr. Módos István

víziközmű, hulladékgazdálkodási és energetikai beruházásokért felelős helyettes államtitkár

Építési és Közlekedési Minisztérium

P.H.

Aláírás dátuma:

2023 APR 13.

Konzorciumi Tag

Szauter Akos Rezső

cégvezető

SZÉPHŐ Székesfehérvári  
Épületfenntartó és Hőszolgáltató

Zrt.

SZÉPHŐ  
SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ  
ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.  
Bankszámlaszám:

UNICREDIT: 10918001-00000036-72480008  
Aláírás dátuma: 2023.04.11

Aláírás dátuma:

2023.04.11